

d	Nome da Tarefa			Duração	Início	Término	Maio 2023 Junho 2023 Julho 2023 Julho 2023 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20
23	Implementação da Lógica Mapa			18 dias	Seg 08/05/23	Qua 31/05/23	10 21 20 01 00 11 10 21 20 31 03 10 13 20 23 30 03 10 13 20
24	Implementação das Fronteiras			3 dias	Seg 08/05/23	Qua 10/05/23	
25	Implementação da conquista de território			2 dias	Seg 08/05/23	Ter 09/05/23	
26	Implentação da Mecânica			18 dias?	Seg 08/05/23	Qua 31/05/23	
27	Distribuição das Tropas			2 dias	Qua 10/05/23	Qui 11/05/23	
28	Fase de Ataque			4 dias	Qua 10/05/23	Seg 15/05/23	
29	Remanejo das Tropas			2 dias	Qua 10/05/23	Qui 11/05/23	III III
30	Distribuição de Cartas			2 dias	Qua 10/05/23	Qui 11/05/23	II
31	Troca de Cartas			3 dias	Qua 10/05/23	Sex 12/05/23	
32	Lógica dos Objetivos			6 dias	Seg 08/05/23	Sáb 13/05/23	
33	Implementação da IA			18 dias?	Seg 08/05/23	Qua 31/05/23	
34	Algoritmo de Busca			7 dias	Ter 09/05/23	Qua 17/05/23	
35	Implementar Heurística Comunicação da IA com o Jogo			6 dias	Qui 11/05/23		
36				7 dias	Qui 11/05/23		
37	Implementação do Menu			7 dias	Sáb 06/05/23	Sáb 13/05/23	
38	Implementação da tela principal do Jogo			7 dias	Sáb 06/05/23	Sáb 13/05/23	
39	Implementação dos elementos gráficos			7 dias	Sáb 06/05/23	Sáb 13/05/23	
40	Estruturação do Projeto			3 dias	Qui 04/05/23	Sáb 06/05/23	
41	Teste e Entrega			34 dias	Qua 31/05/23	Sáb 15/07/23	
42	Teste do Jogo			27 dias	Qui 01/06/23	Sex 07/07/23	
43	Correção de Bugs e Melhorias			17 dias	Qui 01/06/23	Sex 23/06/23	
44	Empacotamento e dis	stribuição do Jogo		6 dias	Dom 25/06/23	Sex 30/06/23	
		Tarefa			Resumo Inativo		Tarefas externas
		Divisão			Tarefa Manual		Marco externo
		Marco	♦		Somente duração		Data limite 👆
•	o: Diagrama de Gantt	Resumo			Acúmulo de Resumo Mai	nual	Andamento
Dala.	Sáb 13/05/23	Resumo do projeto			Resumo Manual		Progresso manual
		Tarefa Inativa	-		Somente início	Ē	•
		Marco Inativo			Somente término	_]	
		ı			Página 2		

Non	ne da Tarefa		Duração	Início	Término	Maio 2023	Junho 2023	
45 Ap ı	Apresentação			Ter 09/05/23	Ter 27/06/23	10 21 20 01 00 11 10 21 20 31 03 10 13 20 23 30 03 10 13		
46	Apresentação rodada	1	1 dia?	Ter 09/05/23	Ter 09/05/23			
49	Apresentação rodada 2		1 dia?	Qui 01/06/23	Qui 01/06/23			
52	Apresentação rodada	3	1 dia	Ter 27/06/23	Ter 27/06/23		1	
		Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas		
		Taleia			_			
		Divisão		Tarefa Manual		Marco externo		
roieto: Di	iagrama de Gantt		♦	Somente duração		Data limite	♦	
	iagrama de Gantt 13/05/23	Divisão Marco Resumo	♦	Somente duração Acúmulo de Resumo Mar	nual	Data limite Andamento	♦	
		Divisão Marco	•	Somente duração Acúmulo de Resumo Mar Resumo Manual	nual	Data limite	♦	
		Divisão Marco Resumo	•	Somente duração Acúmulo de Resumo Mar	nual	Data limite Andamento	♦	

Página 3